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BAUBESCHREIBUNG

Entsorgungszweckverband Friedrichsthal

Kanal-Sanierung Bereich Ostschacht, Arndtstral’e 1.BA

hier:
Kanal-Sanierung in der Arndtstral3e 1. BA

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG DER BAULEISTUNG

Trager der Mallhahme

Trager der MalRnahme ist der Entsorgungszweckverband Friedrichsthal

Auszufuhrende Arbeiten

Der Entsorgungsverband Friedrichsthal beabsichtigt die Sanierung des Kanalsystems im
Bereich der Arndtstrafl3e im Wohngebiet Ostschacht in Friedrichsthal. Es handelt sich
dabei um eine Kanalsanierung ohne Sanierung der Schachte. Das Kanalsystem
entwassert im Mischsystem, es handelt sich ausschlie3lich um hausliches Abwasser. Die
zu sanierenden Kanéle befinden sich grofdtenteils im 6ffentlichen Verkehrswegebereich.
Die TV-Untersuchungen der Kanéle

erfolgten im Jahre 2014 und 2015.

Folgende Leistungen kommen zur Ausfiihrung:

Mischwasserkanal: ca. 52 m DN 400
ca. 270 m DN 500
ca. 40 m DN 600

Zulauf-Anbindungen: ca. 20 Stuck

Rohrwandung, Muffen und Risse verpressen ca.5

Die Haltungen missen im Vorfeld entsprechend mittels Hochdruck-Spulungen gereinigt
und fiir die Herstellung des Inliners vorbereitet werden.
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Bei den TV-Untersuchungen wurden an den Kanélen unter anderem folgende
aufgefuhrten Schaden festgestellt:

Langsrisse, Scherbenbildung, fehlende Scherben, Wurzeleinwuchs, einragende und
zurlckliegende Stutzen, nicht fachgerecht eingebaute Stutzen, verstopfte Stutzen,
undichte Rohrverbindungen, fehlende Rohrstlicke im Verbindungsbereich, fehlende
Wandungsteile, Korrosionen im Luftraum, Inkrustationen, verfestigte Ablagerungen,
Unterbogen, vertikale Verséatze sowie Axialverschiebungen in den Rohrverbindungen,
mechanischer Verschleil3 in Rohrverbindungen, einragende Dichtungen bzw. Hindernisse,
undichte Schacht-/Bauwerksanbindungen, Grundwasserinfiltrationen.

Die Sanierungen im Kanal sollen mittels Schlauchlining-Verfahren, Robotertechnik und
Zulaufeinbindungstechnik erfolgen.

Der AN hat alle angegebenen Daten und Mal3e, wie z. B. Haltungslangen,
Rohrdurchmesser, Zuldufe etc. vor der Bauausfiihrung auf ihre Richtigkeit hin zu
Uberprifen und den AG bei Unklarheiten sofort schriftlich zu informieren. Wird vom

AN keine Uberpriifung der Daten vorgenommen, so ist dieser fiir alle anfallenden Kosten,
die hieraus entstehen, selbst verantwortlich und hat diese zu tragen.

Beschreibung der ortlichen Verhaltnisse und Lage der Baustelle:

Gleichzeitig laufende Arbeiten durch andere Bauunternehmen im Baugebiet sind
vorgesehen. Im gleichen Baustellenbereich laufen derzeit die Arbeiten flr die Erneuerung
der StralRenoberflaiche sowie der Schachtanlagen. Die Koordinierung erforderlicher
Subunternehmer erfolgt durch den Auftragnehmer selbst.

Die BaumalRnahme liegt in der Stadt Friedrichsthal im Wohnviertel ,Ostschacht®. Das
Baugebiet befindet sich in der ArndtstralBe, zwischen KantstraBe und Einmindung
Grillparzer StraRe. Die MalRnahme liegt in keiner ausgewiesenen Wasserschutzzone. Die
Baustelle ist Giber offentliche Verkehrswege zu erreichen.

Baustelleneinrichtung:

Lager- und Arbeitsplatze kénnen in begrenztem Umfang zur Verfligung gestellt werden. Die
Nutzung bedarf jedoch der vorherigen Absprache mit dem AG.

Wasserhaltungsarbeiten sind riickstausicher nach Wahl des AN, jedoch in Abstimmung mit
der Bauleitung, auszufuhren.

Schlauchleitungen sind absolut dicht zu verlegen. Sie miuissen so angeordnet und
gekennzeichnet sein, dass sie keine Gefahr oder Behinderung fur FuRganger, Fahrrad-
oder Rollstuhifahrer darstellen. Ubergange in Form von Schlauchbriicken sind auf der
Baustelle vorzuhalten. Stromkabel oder sonstige Versorgungsleitungen der Fahrzeuge
missen ebenfalls so verlegt sein, dass sie keine Gefahr fiur Passanten darstellen.
Ersatzpumpen und Aggregate sind auf der Baustelle vorzuhalten. Aufwendungen flr
Zulaufleitungen sind in die Wasserhaltungsposition mit einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergitet. Es ist weiterhin dafiir zu sorgen, dass durch an- und abfahrende
Sanierungsfahrzeuge, -maschinen und —geréate verunreinigte oder beschadigte Strafl3en-
und Grundsticksflachen unverziglich gereinigt bzw. in ihren ordnungsgemafien
(vorherigen) Zustand wiederhergestellt werden.
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Aufrechterhaltung des Verkehrs und Verkehrssicherung:

Der AN ist verpflichtet, sein Arbeitsfeld auf Stralen und Birgersteigflichen so klein wie
mdglich zu halten sowie alle fUr die Aufrechterhaltung und Sicherheit des Verkehrs
notwendigen MalRnahmen zu treffen. Hierunter fallen auch die erforderlichen MalRnahmen
fur FulRgénger und andere Benutzer 6ffentlicher Flachen.

Die Arbeitsstelle ist jederzeit in einem Zustand zu halten, dass Rettungsfahrzeugen eine
Zufahrt moglich ist.

Die Absicherung der einzelnen Einsatzstellen erfolgt in Absprache mit dem AG. Die
Einholung der verkehrsbehdordlichen Anordnungen und die Entrichtung der Gebiihren regelt
der AN mit der Stadt Friedrichsthal, Fachbereich 2 Ordnungsamt.

Die Absicherung der Arbeitsstellen erfolgt nach der RSA 95, hier im Besonderen nach den
Regelplédnen B IV/1 und B 1V/2.

Die hierfur notwendigen Materialien sind bereitzustellen, vorzuhalten sowie jeweils auf- und
abzubauen.

Fur die ordnungsgemalfe Einhaltung und Umsetzung der Anordnungen an der jeweiligen
Einsatzstelle ist der AN verantwortlich.

Reihenfolge und Abwicklung der Mainahmen:

Die Bereitstellung und die ausreichende personelle Besetzung der Sanierungseinheit muss
wahrend der festgelegten Einsatzzeitraume dauernd gewdahrleistet sein.

Mindestens 5 Tage vor Ausfihrungsbeginn ist dem AG sowie dem bauleitenden
Ingenieurbiiro ein verbindlicher Bauzeitenplan mit allen Leistungen der vorbereitenden
Arbeiten, der partiellen Sanierung, der Inliner-Sanierungsarbeiten, der Schachtsanierung
sowie der Nacharbeiten als Balkendiagramm einzureichen. Dieser muss bei Zuschlag vor
Baubeginn vorgelegt werden.

Den Anliegern ist zirka 10 Tage vor Beginn der Bauarbeiten der Baubeginn schriftlich durch
Verteilen von Handzetteln mitzuteilen. Die anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen. Der Auftragnehmer hat ohne besondere Abgeltung die Verkehrsflachen
innerhalb der Baustelle verkehrssicher zu halten. Etwaige Regressanspriiche werden dem
Auftragnehmer angelastet.

Die Ausfuihrungsplane kdnnen beim Bauherrn eingesehen werden. Der Auftraggeber
besteht darauf in der vorgegeben Ausfiihrungszeit die Baumaflnahme fertig zu stellen und
somit vor Eintritt der Schlechtwetterperiode abzuschlieRen. Dies wird bei Abgabe des
Angebotes als Bedingung festgesetzt.
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Offentliche Ausschreibung

Entsorqungszweckverband Friedrichsthal
Kanal-Sanierung Bereich Ostschacht, Arndtstrafe 1.BA

Veroffentlichung 10.09.2016

Submission am 27.09.2016 11:00 Uhr
Sitzungssaal EZF

Ende der Zuschlagfrist 24.10.2016

Baubeginn 24.10.2016 Bauende 21.11.2016

Anforderungen: Glteschutz-Kanal

Fur eine Angebotsabgabe kénnen sie die
Ausschreibungsunterlagen als CD beim
Entsorgungszweckverband Friedrichsthal
abholen bzw. anfordern.

Entsorgungszweckverband Friedrichsthal
Stadtwerke Friedrichsthal GmbH Co.KG
Saarbrucker Straf3e 150
66299 Friedrichsthal

Tel: 06897/8100-0
Fax: 06897/8100-15
info@stadtwerke-friedrichsthal.de

Die CD mit den Ausschreibungsunterlagen kostet
5,00 € zzgl. 2,50 € Versandkosten.
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